

Statusbericht

Projekt: Intercom-Ersatz

Phase:	Konzeption	Bewertungsdatum:	31.12.2008
Auftraggeber:	Meier Hans	Projektleiter:	Hug Walter
Projektbeginn:	04.02.2008	Projektende:	29.08.2008
Kostendach:	60'000	Freigegebenes Budget:	60'000
Projektklasse:		Projekt-Nr.:	08-029
Sponsor/In:	Muster Max	Steuerungsgremium:	ITL Infrastruktur
Projektauftrag:	(Kurzbeschreibung)		


Projektstatus

Bereich	Führen. Ampel	Status	Trend	Bemerkung
Gesamtstatus		●	↕	Die IP Phones wurden in allen Hauptstudios und Regionalstudios installiert. Die Abnahme der Installation und Funktionen wird bis Ende November 08 durchgeführt. Die Inbetriebsetzung und Instruktion findet in der ersten Januarwoche 2009 statt.
Kosten	Ja	↑	↕	
Termin	Ja	●	↕	
Qualität		↑	↕	
Ressourcen		↑	↕	
Kundenverhältnis		↑	↕	
Lieferantenverhältnis		↑	↕	
Risikoentwicklung		↑	↕	


↑ = gut	● = befriedigend	↓ = unbefriedigend	↕ = Verbesserung in Sicht	↔ = gleich bleibend	↘ = Verschlechterung wird erwartet
---------	------------------	--------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------------

Allgemeine Projekt-Bemerkungen:

Meilensteintrendanalyse



Gesamtbudget-/Kostenübersicht



Freigegebenes Budget:

↑ Gesamtbudgetübersicht

Budget-kategorie	1. Budget Plan	Aktuell Plan	IST	Rest Obligo	Ist & Rest-Obligo	Rest bis Ende	Soll	Differenz zu Plan
Abwicklung	60'000	60'000	27'018	0	27'018	0	27'018	-32'982
Ressourcen	19'163	19'163	3'528	0	3'528	0	3'096	-16'067
	79'163	79'163	30'546	0	30'546	0	30'114	-49'049

↑ Ressourcen Gesamtübersicht (PT)

Budget-kategorie	1. Budget Plan	Aktuell Plan	IST	Rest bis Ende	Soll	Differenz zu Plan
Ressourcen	22	22	4	0	4	-18

↑ Einzelbudgetübersicht Abwicklungskosten

Nr.	Be.	Budgetpos.	Budget-Periode	Plan	IST	Rest Obligo	Ist & Rest-Obligo	Rest bis Ende	Soll
BP3		SAP Auftrag	RJ 2008	60'000	60'747	0	60'747	0	60'747
				60'000	60'747	0	60'747	0	60'747

↑ Einzelbudgetübersicht Investitionskosten

Nr.	Be.	Budgetpos.	Budget-Periode	Plan	IST	Rest Obligo	Ist & Rest-Obligo	Rest bis Ende	Soll

↑ Einzelbudgetübersicht Ressourcen (PT)

Nr.	Beschreibung	Budgetposition	Budget-Periode	Plan	IST	Rest bis Ende	Soll	Bemerkungen
BP1		SAP Auftrag	RJ 2008	7	0	0	0	E+P
BP2		SAP Auftrag	RJ 2008	15	4	0	4	B+S
				22	4	0	4	

🟡 Meilensteinübersicht

Nr.	Beschreibung	PLAN-Termin	SOLL/IST-Termin	Abw. Dauer	Erl. Status	Bemerkungen	Status
MS10	Projektidee erstellt und angenommen	11.01.2008	25.01.2008	14	abgeschlossen	ITL Auftrag 20.08.2007	↑
MS20	Projektinitialisierung abgeschlossen, Projektauftrag freigegeben						↑
MS25	Grobkonzeption abgeschlossen						↑
MS30	Konzept erstellt	15.08.2008	01.09.2008	17	abgeschlossen	Rollout wir ausgeführt	↑
MS40	Lösung umgesetzt/erstellt und geprüft	29.02.2008	28.11.2008	273	offen		↑
MS50	Produkt eingeführt	30.06.2008	30.09.2008	92	offen		↑
MS60	Projekterfolg beurteilt						↑

Erfolge

Nr.	Beschreibung	Ref. Nr.	Erl. Datum

Probleme

Nr.	Beschreibung	Erl.	Ref. Nr.	Status
P2	Das Personal wird im Januar 09 instruiert	Nein		↑

↑ = Problem selber lösbar

🟡 = grösseres Problem die Lösbarkeit ist noch nicht gegeben

↓ = grosses Problem, welches der PL nicht lösen kann


Risikoubersicht

* sortiert nach höchstem Faktor

Nr.	Bezeichnung	EW	AG	Faktor	Trend	Status

EW= Eintrittswahrscheinlichkeit AG = Auswirkungsgrad Risikokategorie = Ursachenbezogen Faktor = EW * AG / 100

Massnahmenübersicht bezügl. Probleme und Risiken

Referenz	Name	Nr.	Termin	Kosten	Verantw.	Status
	Kontrolle und Abnahme der Funktionen Intercom	MA4	28.11.2008			
	Total:					

Antragsübersicht

Nr.	Detailbezeichnung	Kosten	PT	Eingereicht	Entscheid	Dauer	Entscheider	Status
	Total:							

Change/Änderungen

Nr.	Detailbezeichnung	Eingereicht	Kosten	Aufwand	Entscheider	Status
-----	-------------------	-------------	--------	---------	-------------	--------