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Management Walk Through 

Partner für Projekt- und Portfoliomanagement 
Management Walk Through – Lassen Sie sich über Ihre wichtigsten Projekte ins 

Bild setzen!  
 

 „Eigentlich möchte ich mir gerne einen besseren Einblick in das Projekt, 

für das ich verantwortlich bin, verschaffen – doch fehlt mir die Zeit dazu!“  

Diese und ähnliche Aussagen schildern Linienmanager und Projektauftrag-

geber allenthalben. Gründe dazu sind vielfältig: Erweiterungen, Anträge 

seitens Projektleitung, Statusberichte, das eigene Bauchgefühl, etc. 

Aus diesem Bedürfnis heraus haben wir von der SPOL AG den Management 

Walk Through (MWT) entwickelt. Der Projekt MWT ermöglicht Ihnen, inner-

halb von 2 – 3 Wochen, mit einem persönlichen Aufwand von ca. 5 Stunden 

den erforderlichen Einblick in ein Projekt zu gewinnen.  

Dies wird möglich durch strikte Fokussierung auf die Führungsoptik 

(Transparenz, Risikoidentifikation und Massnahmen), einen straff moderier-

ten MWT-Prozess und langjährige Projekterfahrung der SPOL-Mitarbeiter. 

 

Weitsichtige Projekt-Entscheidungen verlangen Durchblick 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist abhängig von der Geschwindigkeit ihrer Innovationszyklen und der Qualität ihrer 

Produkte. Mit Hilfe eines Projekt Management Walk Through gewinnt das Management rasch, fundiert, kostengünstig und hand-

lungsorientiert einen Einblick in einzelne Projekte.  

Ihr Nutzen 

Steigerung 

 Gesicherte Erkenntnisse zum Entscheid 

 Verfügbarkeit der Information 

 Transparenz der einzelnen Projektstati 

 Objektivität der Entscheidungen 

 

Ziele des Projekt Management Walk Through 

Für Management 

 Einblick in Zukunft 

 Definieren von Massnahmen 

 Vermittlung Projektumfeld (Sachfortschritt, Probleme, 
Risiken, Soft-Faktoren) 

 

 

Senkung 

 Zeitaufwand zur Informationsbeschaffung 

 Reaktionsfristen bis zum sicheren Entscheid 

 Kosten zur Behebung von Fehlern 

 Soziale Reibungsverluste 

 

 

 

Für Projektleiter 

 Portfolio Aufmerksamkeit für Projekt 

 Vereinbartes Massnahmepaket mit Management 

 Möglichkeit, einer neutralen Bewertung 
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Positive Resonanz des MWT bei Management und Projektleitung 

Besonders herauszustreichen gilt es, dass ein Projekt-MWT generell sowohl im Management wie auch bei den Projektleitungen auf 

positive Resonanz stösst. Dies liegt in der Einfachheit, Transparenz und Lösungsorientierung des Vorgehens. Einerseits trifft er 

damit genau die Bedürfnisse des Top-Managements - dieses kann sich rasch, effektiv und mit wenig Zeitaufwand einen persönli-

chen Eindruck über ein Projekt verschaffen; andererseits stellt er für die Projektleiter eine einzigartige Chance dar – sie erhalten 

nicht nur wertvolle Impulse für sich und ihr Projekt, sondern auch eine einmalige Plattform auf Stufe Top Management.  

Impressionen einer Projekt MWT-Auswertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 01: Beispiele von Auswertungen  

 

Projekt Management Walk Through sollten Sie einsetzen 

 wenn Sie vor kurzem eine führende Funktion übernommen haben und sich schnell einen Überblick verschaffen müssen 

 oder wenn Sie als Verwaltungsrat, COO, CEO, CFO, IT-Leiter oder Projektportfolio-Manager die Verantwortung tragen 

 oder ganz einfach: wenn Sie Auftraggeber eines Projekts sind. 

 

 

Projekt Management Walk Through – mehr Faktenwissen mit weniger Aufwand 

Schnelle und gut organisierte Projektinformation stellt einen wichtigen strategischen Erfolgsfaktor dar. Lassen Sie sich effizient in-

formieren. Kontaktieren Sie uns unter info@spol.ch  oder telefonisch Frau Kathrin Ehrler unter 041 747 30 60 
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