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Wichtige Begriffe des APM (Adaptiv Project Mgmt)
« S t r a t e g i e n  a g i l  u m s e t z e n  m i t  a d a p t i v e m  P r o j e k t m a n a g e m e n t »  v o n  B r u n o  J e n n y  

o Kundenpriorität
o Interdisziplinäre Zusammenarbeit
o Selbstorganisation
o Selbstreflexion
o Direkte Kommunikation
o Einfachheit
o Etc.

o Release «3 Monate»
o Sprint «4 Wochen»
o Daily Meetings
o Retrospektive
o Sprint Review
o Etc.

o Portfolio Backlog
o Projekt-Backlog
o Phasen-Backlog
o Initial Product Backlog
o Product Backlog
o Release Backlog
o Sprint Backlog
o Impediment Backlog

o IT-Entwicklung
o Bauprojekte
o Marketing
o Etc.

o Konventionell
o Hybrid
o Agil

o Projektleitung 5.0 
o Scrum Master
o Product Owner
o Agile Coach
o Business-Fachspezialist
o Requirements Engineer 
o Entwickler
o Testkoordinator
o Supportrollen

o PP-Manager & PMO
o Auftraggeber / Product Manager
o Unternehmensentwickler
o Solution Architekt
o Solution Train Engineer
o Etc.

o Strategie
o Markt (Innovation)
o Kunde
o Zwang

o Themen «12 Monate»
o Initiative «6–12 Monate»
o Projekt/Release «6 Monate»
o Realisierungspaket (Inkrement) 

«z.B. Sprint = 4 Wochen»

o Planning
o Controlling
o Daily Standup
o Review Meeting
o Retrospektive 
o Refinement 

o Product Vision
o Design Thinking
o Impact Map
o Story Map

o PP-Strategie WS
o PP-Board Meeting
o PP-Pipeline Review Meeting
o Wirkungsreview-Meeting
o Projektteam-Meeting

o PP-Masterplan (Portfolio Road Map)
o Product Release Plan (Product Road Map)
o Initial-Projektplan & Projektplan 
o Projekt-Releaseplan
o Iterationsplan (Sprint Plan) 

(in Klammern = Synonym) 

o Needs
o Epic / Features
o Use Case
o Story / User Story
o Slices
o Akzeptanzkriterien
o Task

o Features
o Defects
o Technical Work
o Knowledge 

Acquisition
o Etc.

o Projekt
o Release
o Sprint Kap. 6.6.2.4 

Kap. 2.2.3.2
Kap. 6.6

Kap. 5.5

Kap. 4.1.4

Kap. 5.9.2

Kap. 5.8

Kap. 5.8.2

Kap. 7.3

Kap. 7.2 & 7.3.3

Kap. 4.2.1

Kap. 1.3.3.2

o Konventionelles PM
o Hybrides PM
o Agiles PM
o Weitere Arten

Kap. 2.4

Kap. 4.1.5

Kap. 2.2.3.4 & 6.8.1

Kap. 5.2.1

Kap. 5.3.1

Kap. 5.6

o Komponententest
o Integrationstest
o Systemtest
o Regressionstest
o Akzeptanztest

Kap. 7.5

Kap. 4.2.4
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Lenkung
(Ebene 2)

Zentrale Lieferobjekte (Artefakte) vom Buch
« S t r a teg i en  a g i l  u m s e t z e n  m i t  a d a p t i vem  P r o j e k tm an ag em en t»  vo n  B r u n o  J e n n y

Führung

(Ebene 3)

Ausführung

(Ebene 4)

Strategie

(Ebene 1)
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im Fachbuch «Strategien agil umsetzen mit adaptivem Projektmanagement» 

vom PM-Profi Bruno Jenny

Bestellen Sie Ihr Buch oder eBook unter 

https://pm-akademie.ch/training/strategien-agil-umsetzen/

Diese Grafiken und weitere Informationen finden Sie …

Jetzt bestellen

https://pm-akademie.ch/training/strategien-agil-umsetzen/
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SPOL AG 

Sihlbruggstrasse 3 

CH-6340 Baar

Tel. +41 41 747 30 60

info@spol.ch

Was können wir für Sie tun?
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