



Projektführung im pmplus+

Planen-Steuern-Kontrollieren




Abb.01: Aufgabenverteilung eines Projektleiters

Vorteile mit pmplus+:

- ▶ Ein Tool für Planung und Steuerung
- ▶ Klare Übersicht der Terminplanung
- ▶ Einfaches Erstellen von Statusberichten für die Kontrolle und Rapportierung

Zusatznutzen mit Gantt-Darstellung

- ▶ Zeitskala je nach Detailwunsch skalierbar
- ▶ Fertigstellungsgrad der Tätigkeiten automatisch darstellbar
- ▶ Vertikale / horizontale Verschiebung der Tätigkeiten mit automatischer Daten-Anpassung

Überzeugen Sie sich selbst! – Melden Sie sich heute noch an unter www.pmplus.ch und verlangen Sie die Demo Projektlizenz - 2 Monate gratis.

Interessiert? Frau Kathrin Ehrler steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung unter 041 747 30 60 oder kehrler@spol.ch



Projektführung im pmplus+

Planen Sie Ihr Projekt im pmplus+

Visualisieren Sie Ihre Projektplanung

Die Projektplanung ist ein grundlegender Aspekt der Projektführung. Pläne unterliegen einem dauernden, iterativen Anpassungs- und Korrekturprozess, welche dem Projektleiter das zielgerichtete Führen ermöglicht.

Wie unterstützt pmplus+ die Projektleitenden?

Ab Version 2.6 steht dem Projektleiter ein web-basiertes Gantt-Diagramm zur Verfügung. Die durch die Kunden definierten Standard-Werte wie Meilensteine werden automatisch in das Eingabefenster der Gantt-Darstellung übernommen.




Abb 02: Neue Eingabemaske für eine übersichtliche Terminplanung

Planen und aktualisieren der Daten

Die Gantt-Darstellung gibt eine klare Übersicht über die Terminplanung und das Aktualisieren der Daten ist jederzeit und einfach möglich:

- ▶ Meilensteine (Phasenendtermine)
- ▶ Spezielle Zeitpunkte (Tracking-Points, interne Meilensteine, etc.)
- ▶ Arbeitspakete mit Integration des Fertigstellungsgrades, Zuteilung der Resource

Die geänderten Daten werden automatisch in den anderen Eingabemasken im pmplus+ nachgeführt.