



PM-Führungsinstrument für den Projekterfolg

## Berechnen des Risikogrades

		1.00	2.00	3.00	4.00
Eintrittswahrscheinlichkeit	sehr hoch	100%			
	90%	0.90	1.80	2.70	3.60
	80%	0.80	1.60	2.40	3.20
	hoch	70%	<b>0.70</b>	1.40	2.10
	60%	0.60	1.20	1.80	2.40
mittel	50%	0.50	1.00	1.50	2.00
	40%	0.40	<b>0.80</b>	1.20	1.60
	30%	0.30	0.60	<b>0.90</b>	1.20
gering	20%	0.20	0.40	0.60	<b>0.80</b>
	10%	0.10	0.20	0.30	0.40
	5%	0.05	0.10	0.15	0.20
		gering 1	mittel 2	hoch 3	sehr hoch 4
		<b>Auswirkungsgrad</b>			

Abb.01: Ableiten von Risiko-Vorsorgestrategien

## Risikovorsorgestrategie:

- Risikovermeidung
- Risikoverminderung
- Risikoüberwälzung
- Risikoakzeptanz

## Vorteile mit pmpplus+:

- ▶ Einfache Erfassung der Risiken
- ▶ Klare Übersicht der bestehenden Risiken
- ▶ Automatisches Übernehmen in die Übersicht des Projektportfolios (keine Doppelerfassung notwendig)




Abb.03: Konzentration auf höchstes Risiko



## Projektrisiken einfach und effizient managen!

## pmpplus+ unterstützt das Risikomanagement

Die Kunst des Risikomanagements ist es, die Risiken zwar zu erkennen, diese aber nicht übergebührend zu fokussieren, sondern richtig zu bewerten und entsprechend geeigneten Massnahmen einzuleiten.

Im pmpplus+ steht ein effizientes Risikomanagement dem Projektleiter zur Verfügung. Ein Risiko wird beschrieben und Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent sowie den Auswirkungsgrad eingegeben. pmpplus+ berechnet automatisch den Faktor (Risikograd 1 – 4, siehe Abb. 01).

Status	Nr	Beschreibung	EW %	AG	Faktor	Trend	Erlidigt	Erfolg
Grün	R16	Zuwenig Ressourcen	80%	sehr hoch	3.2	↔ Gleich	offen	Ja
Grün	R15	Es besteht das Risiko, dass die Fachgruppenvertr...	70%	hoch	2.1	↔ Gleich	offen	Ja
Grün	R13	Das Anmeldeverfahren für Releaseeinstellung so...	40%	hoch	1.2	↔ Gleich	offen	Ja
Grün	R12	Wenn die Reservation bezüglich den Schulungsrä...	30%	sehr hoch	1.2	↔ Gleich	offen	Ja
Grün	R14	Aufgrund der Zeit und Vorgehensart könnte die...	20%	hoch	0.6	↔ Gleich	offen	Ja

Abb 02: Automatische Faktor-Berechnung des Risikogrades, farbliche Visualisierung

## Umgang mit erfassten Risiken

Im monatlichen Statusbericht des Projektleiters werden die Risiken tabellarisch und visuelle (siehe Abb. 03) mit den entsprechend definierten Massnahmen aufgeführt. Trifft ein Risiko ein, so wird das Risiko direkt zu einem Problem mutiert.

Auf der Portfolio-Ebene fasst pmpplus+ automatisch die am höchsten bewerteten Risiken in der Portfolio-Übersicht zusammen.

Ohne Medienbruch profitieren Projektportfolio-Controller (PPC) und Management von aussagekräftigen Auswertungen.

- ▶ Transparente Kommunikationsbasis zwischen den Projektbeteiligten
- ▶ Einfache und zeitliche Übersicht über die Entwicklung des Risikos
- ▶ Effiziente Diskussionsbasis mit PPC und Management

## Ein effizientes Risikomanagement unterstützt Ihren Projekterfolg!

Überzeugen Sie sich selbst! – Melden Sie sich heute noch an unter [www.pmpplus.ch](http://www.pmpplus.ch) und verlangen Sie die Demo Projektlizenz - 2 Monate gratis.

Interessiert? Frau Kathrin Ehrler steht Ihnen gerne für Fragen unter 041 747 30 60 oder [kehrler@spol.ch](mailto:kehrler@spol.ch) zur Verfügung